

## Levanger kommune

### Tillegg til sak 063/06 i formannskapsmøte 14.juni 2006

Rådmannens forslag til innstilling når det gjelder pkt. 1 endres til :

**” Kostnadsramma for komplett utbygging av Frol oppvekstsenter oppjusteres til 62 mill kroner. Nødvendig økning innarbeides i investeringsbudsjettet for 2007.”**

Ved anbudsinnleveringen 12. juni ble det mottatt tilbud som var betydelig under overslaget. Overslaget var basert på den store aktiviteten i byggemarkedet. Opplegget med lang tid til planlegging og byggestart straks på nyåret viste seg å gi den gevinsten det var håpet på.

Totalramma er derfor redusert med 10 mill kroner inkl. m.v.a. Det foreslås nå avsatt 4,55 mill kroner ( inkl. m.v.a.) til midlertidige skolelokaler, inventar og utstyr samt til utvidelse og fornying av parkeringsarealet. Dette beløpet ligger nå inne i summen på 34,1 mill kroner.

I opprinnelig budsjettering var det ikke spesifisert bruk av midler til dette, men det ble medtatt 1,55 mill i forslaget som gikk ut på 72 mill kroner som totalkostnad.

Ramma fordeler seg nå slik :	Budsjett nybygg	kr. 27.900.000,-
	Budsjett restaurering m/ diverse	” 34.100.000,-
	Sum	Kr. 62.000.000,-

Hvis det nå tas med at kommunen mottar spillemidler tilsvarende 4,4 mill kroner og momsrefusjon tilsvarende ca. 11,6 mill kroner vil prosjektet totalt koste 46 mill kroner.