



Utbygging og ombygging av Momarka barnehage.

Kapitalbehov etter innhenting av anbud.

Totalentreprise	Kr. 4.245.000,-
Prosjektering/prosjektledelse og administrasjon	" 100.000,-
Gebyrer og avgifter	" 30.000,-
Tomtekostnad (antatt)	" 30.000,-
Finanskostnader	" 50.000,-
Gulvvarme i en avdeling samt nytt kjøkken	" 125.000,-
Uforutsett ca. 3% (tillegg p.g.a fjell må påregnes)	120.000,-
Inventar	" 0,-
Sum kostnader inklusive m.v.a	Kr. 4.700.000,-

29.05.07

Håkon Lorås