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Levanger kommune – Forny 2001


Prosjektplan for  gjennomføring av delprosjekt

Nr. ………..

Tema: 

…………………………..

Bakgrunn og mål

1.1 Bakgrunn

Dette delprosjektet er en del av forprosjektfasen i ”Forny 2001”. Det vises til egen prosjektplan for gjennomføring av hele forprosjektfasen med i alt 16 delprosjekter

1.2 Mål for totalprosjektet

Det vises til overordna prosjektplan

1.3 Mål for forrprosjektfasen

Det vises til overordna prosjektplan

1.4 Mål for dette delprosjektet

Det er gitt et eget mandat for forprosjektet.  Ut fra mandatet er målene for delprosjektet i prioritert rekkefølge:

Organisering

I forprosjektfasen er prosjektet organisering som et hovedprosjekt med 16 delprosjekter:



1.5 Ansvar og roller 

Det vises til overordna prosjektplan

1.6 Bemanning delprosjektet

Navn
Rolle/ansvar



















Risikovurdering og kvalitetssikring

1.7 Prosjektplanlegging

Delprosjektplanene skal være godkjent av prosjektleder før oppstart.

1.8 Rapportering

Prinsippet om avviksrapportering i forhold til godkjent prosjektplan praktiseres for alle ansvarsledd. Slik rapportering skjer skriftlig til nærmest overordna i prosjektorganisasjonen.

1.9 Kritiske suksessfaktorer for hovedprosjektet

Det vises til overordnet prosjektplan

1.10 Kritiske suksessfaktorer for delprosjektet

Identifiserte kritiske suksessfaktorer for delprosjektet er:


Kritisk suksessfaktor
Tiltak

1. 



2. 



3. 



4. 

· 

5. 

· 

Samlet risikovurdering

2. Gjennomføringsplan

2.1 Milepæler i hovedprosjektet

Det vises til overordna prosjektplan

2.2 Delprosjektets milepæler

Nr.
Når
Milepæl
Ansvar

1
26.01
Delprosjektplaner utarbeidet og godkjent
Prosjektleder

2




3




4




5




6




2.3 Aktivitets- og ressursplan

Milepæl nr. 1: ...............................

Dato
Aktivitet
Ansvar
Ressurs (dv)





















Milepæl nr. 2:......................... 

Dato
Aktivitet
Ansvar
Ressurs (dv)





















Milepæl nr. 3:............................. 

Dato
Aktivitet
Ansvar
Ressurs (dv)





















Milepæl nr. 4:............................. 

Dato
Aktivitet
Ansvar
Ressurs (dv)





















Milepæl nr. 5:............................. 

Dato
Aktivitet
Ansvar
Ressurs (dv)





















Milepæl nr. 6:............................. 

Dato
Aktivitet
Ansvar
Ressurs (dv)





















2.4 Samlet ressursplan

Medarbeidarar
Ressurs (dv)

Delprosjektleder














Totalt


Møter i hovedprosjektet

Se overordna prosjektplan

2.5 Møteplan i delprosjektet

Dato
Kl.
Sted
Tema




































3.  Godkjenning

Overordna prosjektplan for forprosjektfasen godkjent

Levanger 18.01.01

Ola Stene



…………………….

Prosjektansvarlig


Prosjektleder

26.01.01
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